

ПРОТОКОЛ № 2

Об итогах благоустройства общественной территории по ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области в 2024 году и планы на 2025 год.

Место проведения: Новосибирская область, Сузунский район, с. Битки, ул. Пролетарская,
д. 29

Дата проведения: 03.10.2024

Время проведения: 16-00

Председатель:

Моликер Светлана Николаевна - Глава Битковского сельсовета Сузунского района
Новосибирской области;

Секретарь:

Зяблицкая Г.И. – зам.главы администрации Битковского сельсовета Сузунского района
Новосибирской области.

Присутствовали:

- члены общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Битковского сельсовета Сузунского района Новосибирской области» - 6 человек;
- жители села Битки – 32 человека.

Повестка дня:

1. Об итогах благоустройства общественной территории по ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области в 2024 году
2. О планах на 2025 год по благоустройству общественной территории по ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По вопросу повестки «Об итогах благоустройства общественной территории по ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области в 2023 году» слушали председателя Моликер С.Н., которая пояснила следующее: В рамках реализации программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территории населенных пунктов» программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» администрацией Битковского сельсовета с - ИП "Штро Николай Александрович заключен Муниципальный контракт № 0851600006823000271 от 11.12.2023 Благоустройство территории парк ул. Ленина в с.

Битки Сузунского района Новосибирской области на сумму 1450268,12 рублей; - ООО "Сочувствие" заключен Муниципальный контракт № 11/24 от 27.03.2024 Благоустройство территории парк ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области на сумму 232432,88 рублей.

В ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ИП "Штро Николай Александрович" были запланированы следующие работы: установка бортовых бетонных камней, устройство подстилаемых и выравниваемых слоев (песком), устройство покрытий из тротуарной плитки. Работы выполнены не были т.к. подрядчик не выполнил своих обязательств. Контракт, был расторгнут в одностороннем порядке.

ООО "Сочувствие" выполнены следующие работы: изготовление арт-объекта "Я люблю Битки", одной урны и четырех лавочек. Установка не проведена, т.к. предыдущий подрядчик не подготовил место для установки.

РЕШИЛИ: Продолжить работы по благоустройству общественной территории по ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области в 2025 году

Принято решение «За» - единогласно.

2. По вопросу повестки «О планах на 2025 год по благоустройству общественной территории по ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области» слушали председателя Моликер С.Н., которая пояснила следующее: В рамках реализации мероприятий формирования современной городской среды на 2025 год планируются работы обустройство пешеходной дорожки: установка бортовых бетонных камней, устройство подстилаемых и выравниваемых слоев (песком), устройство покрытий из тротуарной плитки на общественной территории по ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области.

РЕШИЛИ: В 2025 год провести работы по обустройству тротуаров на общественной территории по ул. Ленина в с. Битки Сузунского района Новосибирской области.

Принято решение «За» - единогласно.

Председатель:

Секретарь:



С.Н. Моликер

Г.И. Зяблицкая